












PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWE/ POD
WYPEŁNIONY WZÓR

Nr Czynności: 15 INW_ZIE	PROTOKÓŁ ODBIORU INFORMACJE OGÓLNE
INWESTYCJA:	KATOWICE UL. Radockiego, KT/RAD
NUMER BUDYNKU:	A
OSOBA DOKONUJĄCA ODBIORU:	KATARZYNA MARCZYKIEWICZ
PRZEDMIOT ODBIORU:	UZYSKANIE PRAWOMOCNEJ DECYZJI NA WYCINKE
FIRMA WYKONAWCZA:	Pro habitat Rafał Bodzioch
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:	RAFAŁ BODZOICH
NUMER UMOWY Z WYKONAWCĄ:	0006/KT/RAD/12/2015/WYK
DODATKOWE ANEKSY:	0006/KT/RAD/12/2015/WYK/Aneks/1
TERMIN ODBIORU WG UMOWY:	29.02.2016r
TERMIN FAKTYCZNEGO ODBIORU:	27.01.2017r
FAZA UMOWY:	Etap 2: Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinke

WADY/UCHYBIENIA/BRAKI UWAGI:	TERMIN POPRAWY DATA I PODPIS WYKONAWCY	TERMIN POPRAWY DATA I PODPIS ARCHITEKA	NIE DOTYCZY DATA I PODPIS WYKONAWCY	NIE DOTYCZY DATA I PODPIS ARCHITEKA
			27.01.2017r 	27.01.2017r 

OBciążENIE KARAMI UMOWNYMI	CZY NALICZONO KARY UMOWNE				Kwota
	TAK - DATA I PODPIS WYKONAWCY	TAK - DATA I PODPIS ARCHITEKA	NIE - DATA I PODPIS WYKONAWCY	NIE - DATA I PODPIS ARCHITEKA	
a) kary umowne z tytułu opóźnienia			27.01.2017r 	27.01.2017r 	
b) kary w związku ze sporządzeniem opracowania niezgodnego z umową			27.01.2017r 	27.01.2017r 	
c) kara za opóźnienie w usunięciu wad			27.01.2017r 	27.01.2017r 	

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH	TAK - DATA I PODPIS WYKONAWCY	TAK - DATA I PODPIS ARCHITEKTA	NIE - DATA I PODPIS WYKONAWCY	NIE - DATA I PODPIS ARCHITEKTA
a) przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji zgodnie z umową w zakresie wynagrodzenia	27.01.2017r 	27.01.2017r 		

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY	TAK - DATA I PODPIS WYKONAWCY	NIE - DATA I PODPIS WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, iż akceptuje ww. kary i obciążenia, wyrażając zgodę na ich rozliczenie z przysługującego mu wynagrodzenia.	ND	ND
Wykonawca oświadcza, iż opracowanie jest zgodne z umową, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że została wykonana i wydana w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć	27.01.2017r 	ND
LUB		
Wykonawca wnosi o nieobciążanie go naliczonymi karami umownymi i obciążeniami, zobowiązuje się nadrobić wszystkie zaległości i uzyskać odbiór Inwestora w terminie do dnia po rygorze zapłaty trzykrotności naliczonych kar umownych i obciążeń, na co Inwestor wyraża zgodę.	ND	ND

- Wykonawca oświadcza, iż nie wykonywał prac dodatkowych, zaś w przeciwnym wypadku zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
- Nienaliczenie kar w tym protokole odbioru robót nie jest równoznaczne z odstąpieniem Murapol (MAD) od roszczeń w tym zakresie .
- Odbiór dokumentacji nie pozbawia inwestora roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu należytego wykonania umowy.
- Dokumentacja nie została odebrana ze względu na uchybienia wymienione powyżej. **
- Odebranie dokumentacji nie oznacza, że dokumentacja została zweryfikowana merytorycznie. **
- Dokumentacja została odebrana na powyższych warunkach. **

** Niepotrzebne skreślić


PROHABITAT
Rafał Bodzioch
Os. W. A. Mozarta 23 lok. 13
31-232 KRAKÓW
REGON 361597484 NIP 945-207-95-94

WYKONAWCA:
pieczętka i podpis



PROHABITAT
Rafał Bodzioch
Os. W. A. Mozarta 23 lok. 13
31-232 KRAKÓW
REGON 361597484 NIP 945-207-95-94

OSOBA DOKONUJĄCA ODBIORU:
Architekt MAD



PROHABITAT
Rafał Bodzioch
Os. W. A. Mozarta 23 lok. 13
31-232 KRAKÓW
REGON 361597484 NIP 945-207-95-94